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ामीण दरूस ार िबकास कोष प रचालन गरी स ािलत प रयोजनाह को २०७७ 

साल  चै  मसा तस मको गित िबबरण स ब धमा ािधकरणबाट जारी ेश 
िव ि को म यौदा 

१.   भौितक गितः 

१.१ ोड ा ड ई टरनटे सवेा उपल ध गराउन ेप रयोजना: 

ामीण दरूस ार िबकास कोष प रचालन गरी ोड ा ड सेवा उपल ध गराउने १८ वटा याकेजह  म ये १४ 

वटा याकेजह  माफत ५५ िज लाह का तो कए बमोिजमका थानह मा १०० % तथा  २ वटा याकेज 

माफत १० िज लाह का तो कए बमोिजमका थानह मा ५०% भ दा बढी काय स प  भई सेवा स ालनमा 

रहकेो अव था छ । साथ ै२ वटा याकेजह  माफत ९ िज लाह का तो कए बमोिजमका थानह मा नेटवक 

तथा कनेि टिभटी जडानको लािग सेवा दायकह  छनौट भई िनमाण काय भईरहकेो छ। हालस म जडान काय 

स प  भई स ालनमा रहकेा Site ह को िबबरण यस ािधकरणको Website मा रहकेो िल क 

https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ मा हने स क छ। 

स प  भएका प रयोजनाह  म ये हालस म ५ वटा प रयोजनाको Monitoring तथा Verification को काय 

स प  भइसकेको, २ वटा प रयोजनाह को ािधकरणबाट िनयु  परामशदाताह बाट Phase I अ तगतको 
Monitoring तथा Verification को काय भइरहकेो, ४ वटा प रयोजनाह को Phase II अ तगतको 
Monitoring तथा Verification को काय भइरहकेो, एउटा प रयोजनाह को Performance Monitoring को 
काय भइरहकेो छ। 

  

२०७७ चै   मसा तस म उपरो  उ लिेखत ोड ा ड प रयोजनाह को सिं  भौितक गित िबबरण यस 

कार रहकेोः 

िववरण 
थािनय िनकायको 

कायालय 

वडा 
कायालय 

मा यिमक 

िव ालय 

वा य 

सं थाको सं या 
कुल 

स झौता भएका १८ याकेजका साईट सं या 702 5,933 5,225 4,122 15,982 

इ टरनेट जडान स प  भएको 614 4,860 4,179 3,375 13,028 

जडान गन बाँ क सं या 88 1,073 1,046 747 2,954 

इ टरनेट जडान स प  ितशत 87.46 8191 79.98 81.88 81.52 



 

2 

१.२ म यपहाडी लोकमाग तथा िज ला सदरमकूाम जो न ेसचूना महामाग: 

ामीण दरूस ार िबकास कोष प रचालन गरी स ािलत म यपहाडी लोकमाग तथा िज ला सदरमुकाम जो न े

सूचना महामाग िनमाण गन कायलाई तीनवटा याकेजह  माफत अगाडी बढाइएको छ । 

१.  याकेज १ ( दशे न.ं १, २ र बागमती दशे): नेपाल दरूस ार क पनी िल. संग २ बष िभ  काय स प  

गन गरी स झौता गरी िनजबाट काय शु  भएको छ । हालस म ९६७ क. िम. अि टकल फाईबर िब ाउन े

काय, २७ वटा DWDM System ह को जडान भई १० थानह मा Commissioning काय स प  भएको र 

Cluster 1 को PAT कायको लािग PAT Team गठन भएको । ४७ वटा Core Router Equipment ह  जडान 

गन काय स प  भई Comprehensive Technical Verification काय स प  भएको र Cluster 1 को 
Physical PAT काय स प  भएको छ भन ेCluster 2 को Physical PAT काय भैरहकेो । 

२. याकेज २ (ग डक  दशे र लिु बनी दशे): ी युनाइटेड टेिलकम िल. ले २ बष िभ  काय स प  गन गरी 
स झौता भएकोमा िनजको स झौता बमोिजम कायको गित शु य रहकेो दँा आयोजना स प  नेमा 

ािधकरण िव त नभएकोले स झौताको याद थप नगन िनणय भएको । उ  िनणय बदर गनको लािग सव  

अदालतमा रट िनवेदन दायर गरेको र सो िवषयमा सव  अदालतबाट उ  रट िनवेदनको टु गो नलागसे म 

अवधी थप नगन िनणय काया वयन नगन अ त रम आदशे भएको । 

३. याकेज ३ (कणाली दशे र सदुरूपि म दशे): नेपाल दरूस ार क पनी िल. संग २ बष िभ  काय स प  

गन गरी स झौता भएको छ। उ  कायको लािग ADSS को स झौताको भइ field survey को काय सु  भएको 
तथा Microwave Radio Document Review भइ वीकृितको ममा रहकेो | High Capacity DWDM को 
स झौता भइ Purchase Order जारी भएको तथा Core Router को लािग LOI जारी गन यामा 
रहकेो।िमित २०७७/११/०९ मा कणाली तथा सुदरूपि म दशेमा RTDF अ तगत Optical Fiber 

Network(UG) Package १,२,३ को बोलप  कािशत भएकोमा Bid Submission को लािग २१ दनको 
याद थप भएको। 

उपरो  सूचना महामाग िनमाण गन प रयोजनाह को संि  भौितक गित िबबरण यस कार रहकेोः 

िबबरण याकेज १ ( दशे 

न.ं १, २ र 

बागमती दशे) 

याकेज २ (ग डक  

दशे ४ र लिु बनी 
दशे ) 

याकेज ३ (कणाली 
दशे र सुदरूपि म 

दशे) 

स झौता बमोिजम अि टकल २१७९* २१६० १९९२ 
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फाइबरको दरूी ( क. िम.) 

हालस म स प  अि टकल 

फाइबरको दरूी ( क. िम.) 

९६७ X X 

हालस मको अि टकल फाइबर 

िब ाउने कायको गित 

( ितशत) 

४४.३८ X X 

स झौता बमोिजम जडान गनुपन उपकरण स ब धी िबबरणः 

१. DWDM System २६(+२ जगेडा) २१ २८ 

२.  Core Router 

Equipment 

४८ ७३ ५६ 

हालस म जडान ग रएको उपकरण स ब धी िबबरणः 

१. DWDM System २७** X X 

२. Core Router 

Equipment 

४६ X X 

स झौता बमोिजम जडान गनुपन माई ोवभे लंक स ब धी िबबरणः 

माई ोवभे पटको सं या X X 18 hops 
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हालस म जडान ग रएको माई ोवभे लंक स ब धी िबबरणः 

माई ोवभे पटको सं या X X X 

 * सेवा दायकबाट Detail Implementation Plan भए प ात २०८३.५५१ क.िम. मा  न आएको । 

** सेवा दायकले जगेडाको पमा रहकेो २ थान DWDM Test Bench को पमा पोखरा र बुटवलमा जडान 

गरेको । 

 

२. िब ीय गित: 

हालस म उपरो  ोड ा ड तथा सूचना महामाग प रयोजनाह को संि  िब ीय गित िबबरण यस कार 

रहकेो । 

िववरण रकम 

ोड या ड प रयोजना ज मा स झौता रकम . ५,६७,४६,९१,२७६।३९ 

सूचना महामाग प रयोजना ज मा स झौता 
रकम 

. ९,८९,१७,००,०००।०० 

हाल स म ोड या ड प रयोजनाको लािग 
सेवा दायकह लाई ग रएको भु ानी 

. 2,980,876,348.88 

हाल स म ोड या ड प रयोजनाको िब ीय 
गित ितशत (%) 

५२.५२ 
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हाल स म सूचना महामाग प रयोजना 
प रयोजनाको िब ीय गित 

याकेज १ को लािग Advanced Payment 

बापत  ६१,५५,११,७७९ ।६३ तथा भ सार 
महशुल बापत  १२,८०,२०,४५७ ।०० मा  

भु ानी ग रएको। याकेज २ को लािग 
Advanced Payment बापत  

४०,२०,००,००० ।०० मा  भु ानी ग रएको। 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

स तोष पौडेल 

व ा 

िनदशक 

नेपाल दूरस चार ािधकरण 

 


