
 

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको 

२०७७ काबतिक मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण सम्िन्धमा प्राबधकरणिाट जारी 

पे्रश बिज्ञबि 

दयूसञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ३० को उऩदपा (४) फभोजजभ खडा गरयएको ग्राभीण दयूसञ्चाय 
बफकास कोषको ऩरयचारन गयी ग्राभीण ऺेत्रभा ब्रोडब्माण्ड नेटवकक  एक्सेस तथा सूचना भहाभागक 
ननभाकण सम्फन्धभा सञ्चालरत बफलबन्न ऩरयमोजनाहरु भापक त कामक अनघ फढाइएकोभा उक्त 
ऩरयमोजनाहरुको सम्फन्धभा बफ. सॊ. २०७७ कार्त्तकक भसान्तसम्भभा बएका प्रगनत सम्फन्धी 
सॊक्षऺप्त बफफयण देहाम फभोजजभ यहेको ब्महोया सम्फजन्धत सफैको जानकायीको रागग प्रेर्त्षत 
गरयएको छ । 

१.   भौतिक प्रगति् 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उऩऱव्ध गराउने  सम्बन्धी ऩररयोजना: 

ग्राभीण दयूसञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी ब्रोडव्माण्ड सेवा उऩरब्ध गयाउने र्त्वलबन्न १८ वटा 
प्माकेजहरु भध्मे १२ वटा प्माकेज अन्तगकतका ४६ जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा १००% 

तथा २ वटा प्माकेज अन्तगकतका ९ जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ५०% बन्दा फढढ कामक 
सम्ऩन्न बई सेवा सञ्चारनभा यहेको अवस्था छ । साथै ४ वटा प्माकेज अन्तगकतका  १९ जजल्राका 
तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा नेटवकक  तथा कनेजक्टलबटी जडानको रागग सेवा प्रदामकहरु छनौट बई 

ननभाकण कामक बईयहेको छ ।  

ब्रोडव्माण्ड ईन्टयनेट सेवा उऩरव्ध गयाउने  सम्फन्धभा सम्ऩन्न बएका ऩरयमोजनाहरु भध्मे हारसम्भ 

दईु वटा ऩरयमोजनाको अनगुभन तथा प्रभाणणकयण कामक सम्ऩन्न बइसकेको, २ वटा ऩरयमोजनाहरुको 
प्रागधकयणफाट ननमुक्त ऩयाभर्कदाताहरुफाट Phase I अन्तगकतको अनगुभन तथा प्रभाणणकयण कामक  
बइयहेको, ६ वटा ऩरयमोजनाहरुको Phase II अन्तगकतको अनगुभन तथा प्रभाणणकयण कामक  बइयहेको तथा 
४ वटा ऩरयमोजनाहरुको Performance Monitoring को कामक बइयहेको अवस्था छ ।  



 

२०७७ कार्त्तकक भसान्तसम्भ उऩयोक्त उल्रेणखत ब्रोडव्माण्ड ऩरयमोजनाहरुको बौनतक प्रगनत बफफयण मस 

प्रकाय यहेको छ | 

वववरण 

स्थातनय 

तनकायको 
कायााऱय* 

वडा 
कायााऱय* 

माध्यमम
क 

ववद्याऱ
य 

स्वास््य 

ससं्थाको 
सखं्या 

कुऱ 

सम्झौिा भएका १८ प्याकेजका साईट 

सखं्या* 702 5,933 5,225 4,122 15,982 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न भएको 506 4,165 3,472 2,943 11,086 

जडान गना बााँकक सखं्या 196 1,768 1,753 1,179 4,896 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न प्रतिशि 72.08 70.20 66.45 71.40 69.37 

   * नोट: र्त्व.सॊ. २०७७ सार आजववन भढहनाको प्रगनत बफफयण सम्फन्धभा मस प्रागधकयणफाट जारय प्रेर् र्त्वऻजप्तभा सम्झौता 
बएका १८ प्माकेजका स्थानीम ननकामको सॊख्मा भागथ उल्रेख गये फभोजजभ हुन ुऩनेभा अन्मथा बएकोरे सच्माइएको । 

१.२ मध्यऩहाडी ऱोकमागा िथा जजल्ऱा सदरमकूाम जोड्ने सचूना महामागा सम्बन्धी 
ऩररयोजना: 

ग्राभीण दयूसञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत भध्मऩहाडी रोकभागक तथा जजल्रा सदयभुकाभ 

जोड्ने सूचना भहाभागक ननभाकण गने कामकराई तीनवटा प्माकेजहरु भापक त अगाडी फढाइएको छ । 

१.   प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमिी प्रदेश): नऩेार दयूसञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक 
सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता गयी ननजफाट कामक र्ुरु बएको छ । हारसम्भ ३४० कक. लभ. अजप्टकर पाईफय 

बफछ्माउने कामक, २५ वटा DWDM System को जडान बई ६ स्थानभा Commissioning कामक सम्ऩन्न बएको 
तथा ४५ वटा Core Router Equipment हरु जडान गने कामक सम्ऩन्न बई हार काठभाण्डौ उऩत्मकाभा 
जडान सम्ऩन्न बएका ३ वटा Core Router Equipment हरुको Provisional Acceptance Test (PAT) 

अन्तगकतको Logical Test हरुको कामक अजन्तभ चयणभा यहेको अवस्था छ ।  

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र ऱुजम्बनी प्रदेश):  मुनाइटेड टेलरकभ लर. रे २ फषक लबत्र कामक सम्ऩन्न गन े

गयी सम्झौता बएकोभा ननजको सम्झौता फभोजजभ कामकको बौनतक प्रगनत र्ुन्म यहेको हुॉदा आमोजना 



 

सम्ऩन्न हुनेभा प्रागधकयण र्त्वववस्त नबएकोरे सम्झौताको म्माद थऩ नगने ननणकम बएको । उक्त ननणकम 

फदय गनकको रागग ननजरे सवोच्च अदारतभा रयट ननवेदन दामय गयेको य सो र्त्वषमभा सवोच्च 

अदारतफाट उक्त रयट ननवेदनको टुङ्गो नरागेसम्भ अवधी थऩ नगने ननणकम कामाकन्वमन नगनक 
अन्तरयभ आदेर् बएको अवस्था छ । 

३.  प्याकेज ३ (कणााऱी प्रदेश र सुदरूऩजचचम प्रदेश): नेऩार दयूसञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक 
सम्ऩन्न गन ेगयी सम्झौता बएको य बाद्र भढहनाभा Microwave Transmission Network य ADSS Optical 

Fiber Network गयी २ वटा Package को  फोरऩत्र आह्वान गयी प्राप्त फोरऩत्रहरु भूल्माङ्कनको क्रभभा 
यहेको अवस्था छ । साथै High Capacity DWDM System य Core Router Equipment खरयदको रागग 

फोरऩत्र आह्वान बइसकेको अवस्था छ । 

उऩयोक्त सूचना भहाभागक ननभाकण गने ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बौनतक प्रगनत बफफयण मस प्रकाय यहेको 
छ : 

बबबरण प्याकेज १ (प्रदेश 

नं. १, २ र 

बागमिी प्रदेश) 

प्याकेज २ 

(गण्डकी प्रदेश  र 

ऱुजम्बनी प्रदेश ) 

प्याकेज ३ (कणााऱी 
प्रदेश र सुदरूऩजचचम 

प्रदेश) 

सम्झौता फभोजजभ अजप्टकर 

पाइफयको दयूी (कक. लभ.) 

२१७९* २१६० १९९२ 

हारसम्भ सम्ऩन्न अजप्टकर 

पाइफयको दयूी (कक. लभ.) 

३४० X X 

हारसम्भको अजप्टकर पाइफय 

बफछ्माउने कामकको प्रगनत 

(प्रनतर्त) 

१५.६० X X 



 

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुकऩने उऩकयण सम्फन्धी बफफयण् 

१. DWDM System २६ २१ २८ 

२.  Core Router Equipment ४८ ७३ ५६ 

हारसम्भ जडान गरयएको उऩकयण सम्फन्धी बफफयण् 

१. DWDM System २५ X X 

२. Core Router Equipment ४५ X X 

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुकऩने भाईक्रोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण् 

भाईक्रोवेब स्ऩटको सॊख्मा X X 18 hops 

हारसम्भ जडान गरयएको भाईक्रोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण् 

भाईक्रोवेब स्ऩटको सॊख्मा X X X 

* छनौट भएको सेवा प्रदायक (SLO)  िाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५५१ बक.बम. मात्र कायम हुन 

आएको । 

२.   बबत्तीय प्रगति: 



 

हारसम्भ उऩयोक्त ब्रोडव्माण्ड तथा सूचना भहाभागक ऩरयमोजनाहरुको बफतीम प्रगनत बफफयण मस 
प्रकाय यहेको अवस्था छ । 

वववरण रकम 

ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजना सम्फन्धी जम्भा सम्झौता यकभ रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९ 

सचूना भहाभागक ऩरयमोजना सम्फन्धी जम्भा सम्झौता यकभ रु.  ९,८९,१७,००,०००।०० 

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको रागग सेवा 
प्रदामकहरुराई गरयएको बकु्तानी 

रु. २,७१,८१,०२,६०३।२० 

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको बफतीम प्रगनत प्रनतर्त 
(%) 

४७.८९ 

हार सम्भ सचूना भहाभागक ऩरयमोजना ऩरयमोजनाको बफतीम 
प्रगनत 

प्माकेज १ को रागग Advanced 

Payment फाऩत रु ६१,५५,११,७७९।६३ 
तथा बन्साय भहर्रु फाऩत रु 
१२,८०,२०,४५७।०० भात्र बकु्तानी 
गरयएको। प्माकेज २ को रागग 
Advanced Payment फाऩत रु 

४०,२०,००,०००।०० भात्र बकु्तानी 
गरयएको । 

 

लभन प्रसाद अमाकर 

प्रफक्ता 
नेऩार दयूसॊचाय प्रागधकयण 

२०७७/८/८ 


