
ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७७ पौष  

मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण सम्िन्धमा प्राबधकरणिाट जारी 

पे्रश बिज्ञबि 

दयूसञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ३० को उऩदपा (४) फभोजजभ खडा गरयएको ग्राभीण दयूसञ्चाय बफकास 

कोषको ऩरयचारन गयी ग्राभीण ऺेत्रभा ब्रोडब्माण्ड नेटवकक  एक्सेस तथा सूचना भहाभागक ननभाकण 

सम्फन्धभा सञ्चालरत बफलबन्न ऩरयमोजनाहरु कामक अनघ फढाइएकोभा उक्त ऩरयमोजनाहरुको सम्फन्धभा 
बफ. सॊ. २०७७ ऩौष भसान्तसम्भभा बएका प्रगनत सम्फन्धी सॊक्षऺप्त बफफयण देहाम फभोजजभ यहेको ब्महोया 
सम्फजन्धत सफैको जानकायीको रागग प्रेषषत गरयएको छ । 

१.   भौतिक प्रगति् 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उऩऱव्ध गराउने ऩररयोजना: 

ग्राभीण दयूसञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी ब्रोडव्माण्ड सेवा उऩरब्ध गयाउन े१८ वटा प्माकेजहरु भध्मे 

१३ वटा प्माकेजहरु भापक त ५० जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा १००% तथा एउटा प्माकेज 

भापक त ५ जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ५०% बन्दा फढी कामक सम्ऩन्न बई सेवा 
सञ्चारनभा यहेको अवस्था छ । साथै ४ वटा प्माकेजहरु भापक त १९ जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका 
स्थानहरूभा नेटवकक  तथा कनेजक्टलबटी जडानको रागग सेवा प्रदामकहरु छनौट बई ननभाकण कामक बईयहेको 
छ । हारसम्भ जडान कामक सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा यहेका Site हरुको षववयण मस प्रागधकयणको 
वेफसाइट (लरङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/)  भा उऩरब्ध छ । सम्ऩन्न बएका 
ऩरयमोजनाहरु भध्मे हारसम्भ ५ वटा ऩरयमोजनाको अनुगभन तथा प्रभाणणकयण कामक सम्ऩन्न 

बइसकेको, २ वटा ऩरयमोजनाको प्रागधकयणफाट ननमुक्त ऩयाभर्कदाताहरुफाट Phase I अन्तगकतको 
अनुगभन तथा प्रभाणणकयण कामक बइयहेको, ५ वटा ऩरयमोजनाहरुको Phase II अन्तगकतको अनुगभन 
तथा प्रभाणणकयण कामक बइयहेको तथा एउटा ऩरयमोजनाको Performance Monitoring को कामक बइयहेको 
अवस्था छ। 

२०७७ ऩौष  भसान्तसम्भ उऩयोक्त उल्रेणखत ब्रोडव्माण्ड ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बौनतक प्रगनत बफफयण 

मस प्रकाय यहेको् 

https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/
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सम्झौिा भएका १८ प्याकेजका साईट सखं्या 702 5,933 5,225 4,122 15,982 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न भएको 537 4,363 3,663 3,081 11,644 

जडान गनन बााँकक सखं्या 165 1,570 1,562 1,041 4,338 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न प्रतिशि 76.50 73.54 70.11 74.75 72.86 

 

 १.२ मध्यऩहाडी ऱोकमागन िथा जजल्ऱा सदरमूकाम जोड्ने सूचना महामागन: 

ग्राभीण दयूसञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत भध्मऩहाडी रोकभागक तथा जजल्रा सदयभुकाभ 

जोड्ने सूचना भहाभागक ननभाकण गने कामकराई तीनवटा प्माकेजहरु भापक त अगाडी फढाइएको छ । 

१.   प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमिी प्रदेश): नऩेार दयूसञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक 
सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता गयी ननजफाट कामक र्ुरु बएको छ । हारसम्भ ५८६ कक. लभ. अजप्टकर पाईफय 

बफछ्माउने कामक, २५ वटा DWDM System हरुको जडान बई १० स्थानहरुभा Commissioning कामक 
सम्ऩन्न बएको तथा ४५ वटा Core Router Equipment हरु जडान गन े कामक सम्ऩन्न बई detail 

Verification तथा Provisional Acceptance Test (PAT) को कामक बइयहेको छ ।  

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र ऱुजम्बनी प्रदेश): श्री मुनाइटेड टेलरकभ लर. रे २ फषक लबत्र कामक सम्ऩन्न गन े

गयी सम्झौता बएकोभा ननजको सम्झौता फभोजजभ कामकको बौनतक प्रगनत र्ुन्म यहेको हुॉदा आमोजना 
सम्ऩन्न हुनेभा प्रागधकयण षवश्वस्त नबएकोरे सम्झौताको म्माद थऩ नगने ननणकम बएको गथमो । उक्त 

प्रागधकयणफाट बएको ननणकम उऩय सम्भाननत सवोच्च अदारतभा रयट ननवेदन दामय बइ सो षवषमभा 
सम्भाननत सवोच्च अदारतफाट उक्त रयट ननवेदनको टुङ्गो नरागेसम्भ अवधी थऩ नगन े ननणकम 

कामाकन्वमन नगनक अन्तरयभ आदेर् बएको  अवस्था छ । 

३.  प्याकेज ३ (कर्ानऱी प्रदेश र सुदरूऩजचचम प्रदेश): नेऩार दयूसञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक 
सम्ऩन्न गन ेगयी सम्झौता बएको छ । साथै ADSS तपक को Letter of Intent (LOI) जायी बएको तथा 



Microwave Radio को भुल्माङ्कन ऩश्चात: फोरऩत्र यद्ध बएको य High Capacity DWDM य Core 

Router को रागग फोरऩत्र आह्वान बइ भुल्माङ्कनको प्रकिमाभा यहेको छ। 

उऩयोक्त सूचना भहाभागक ननभाकण गने ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बौनतक प्रगनत बफफयण मस प्रकाय यहेको् 

 

बबबरर् प्याकेज १ (प्रदेश 

नं. १, २ र 

बागमिी प्रदेश) 

प्याकेज २ 

(गण्डकी प्रदेश ४ र 

ऱुजम्बनी प्रदेश ) 

प्याकेज ३ (कर्ानऱी 
प्रदेश र सुदरूऩजचचम 

प्रदेश) 

सम्झौता फभोजजभ अजप्टकर 

पाइफयको दयूी (कक. लभ.) 

२१७९* २१६० १९९२ 

हारसम्भ सम्ऩन्न अजप्टकर 

पाइफयको दयूी (कक. लभ.) 

५८६ X X 

हारसम्भको अजप्टकर पाइफय 

बफछ्माउने कामकको प्रगनत 

(प्रनतर्त) 

२६.८९ X X 

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुकऩने उऩकयण सम्फन्धी बफफयण् 

१. DWDM System २६ २१ २८ 

२.  Core Router Equipment ४८ ७३ ५६ 



हारसम्भ जडान गरयएको उऩकयण सम्फन्धी बफफयण् 

१. DWDM System २५ X X 

२. Core Router Equipment ४५ X X 

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुकऩने भाईिोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण् 

भाईिोवेब स्ऩटको सॊख्मा X X 18 hops 

हारसम्भ जडान गरयएको भाईिोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण् 

भाईिोवेब स्ऩटको सॊख्मा X X X 

 * SLO िाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५५१ बक.बम. मात्र हुन आएको । 

२.   बबत्तीय प्रगति: 

हारसम्भ उऩयोक्त ब्रोडव्माण्ड तथा सूचना भहाभागक ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बफत्तीम प्रगनत 
बफफयण मस प्रकाय यहेको । 

वववरर् रकम 

ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९ 



यकभ 

सूचना भहाभागक ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता 
यकभ 

रु.  ९,८९,१७,००,०००।०० 

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको रागग 
सेवा प्रदामकहरुराई गरयएको बुक्तानी 

रु. २,७८,४१,८५,१०४।७७ 

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको बफत्तीम 
प्रगनत प्रनतर्त (%) 

४९.०६ 

हार सम्भ सूचना भहाभागक ऩरयमोजना 
ऩरयमोजनाको बफत्तीम प्रगनत 

प्माकेज १ को रागग Advanced Payment 

फाऩत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा बन्साय 
भहर्ुर फाऩत रु १२,८०,२०,४५७।०० भात्र 
बुक्तानी गरयएको। प्माकेज २ को रागग 

Advanced Payment फाऩत रु 
४०,२०,००,०००।०० भात्र बुक्तानी गरयएको। 

 

प्रफक्ता 

(लभन प्रसाद अमाकर) 

नेऩार दयूसॊचाय प्रागधकयण 
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