
 

 

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७८ 

साल  जेष्ठ मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण 

१. भौबतक प्रगबतिः 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनटे सेवा उपलव्ध गराउन ेपररयोजना: 

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु मध्ये 

१५ वटा प्याकेजहरु मार्फ त ६० जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा १००% तथा  २ वटा प्याकेज 

मार्फ त १० जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा ५०% भन्दा िढी कायफ सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा 
रहेको अवस्था छ। साथै एउटा प्याकेज मार्फ त ४ जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा नेटवकफ  तथा 
कनेजटटबभटी जडानको लाबग सेवा प्रदायक छनौट भई बनमाफण कायफ भईरहेको छ। हालसम्म जडान कायफ 
सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरुको बििरण यस प्राबधकरणको Website मा रहेको बलङ्क 

https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ मा हेनफ सककन्छ। 

सम्पन्न भएका पररयोजनाहरु मध्ये हालसम्म ६ वटा पररयोजनाको Monitoring तथा Verification को कायफ 
सम्पन्न भइसकेको, एउटा पररयोजनाको प्राबधकरणिाट बनयकु्त परामर्फदाताहरुिाट Phase I अन्तगफतको 
Monitoring तथा Verification को कायफ भइरहेको, ३ वटा पररयोजनाहरुको Phase II अन्तगफतको 
Monitoring तथा Verification को कायफ भइरहेको छ। 

 २०७८ जेष्ठ  मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेजित ब्रोडव्याण्ड पररयोजनाहरुको संजिप्त भौबतक प्रगबत बििरण यस 

प्रकार रहेकोिः 

कववरण 
स्थाबनय बनकायको 
कायाफलय 

वडा 
कायाफलय 

माध्यबमक 

कवद्यालय 

स्वास््य 

संस्थाको संख्या 
कुल 

सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या 702 5,933 5,225 4,122 15,982 

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको 662 5,230 4,603 3,633 14,128 

जडान गनफ िााँकक संख्या 40 703 622 489 1,854 

https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/


 

 

इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रबतर्त 94.30 88.15 88.10 88.14 88.40 

१.२ मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमूकाम जोड्न ेसूचना महामागफ: 

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमकुाम जोड्ने 
सूचना महामागफ बनमाफण गने कायफलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फ त अगाडी िढाइएको छ। 

१.  प्याकेज १ (प्रदेर् नं. १, २ र िागमती प्रदेर्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बल. संग २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता गरी बनजिाट कायफ र्रुु भएको छ। हालसम्म ९७९ कक. बम. अजप्टकल र्ाईिर बिछ्याउने 
कायफ, २७ वटा DWDM System हरुको जडान भई १२ स्थानहरुमा Commissioning कायफ सम्पन्न भएको र 

Cluster 1 को PAT कायफ प्रकियामा रहेको। ४७ वटा Core Router Equipment हरु जडान गने कायफ सम्पन्न 

भई Comprehensive Technical Verification कायफ सम्पन्न भएको र Cluster 1 र Cluster 2 को Physical 

PAT कायफ सम्पन्न भएको। 

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेर् र लजुम्िनी प्रदेर्): श्री यनुाइटेड टेबलकम बल. ले २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न गने गरी 
सम्झौता भएकोमा बनजको सम्झौता िमोजजम कायफको प्रगबत र्नु्य रहेको हुाँदा आयोजना सम्पन्न हनुेमा 
प्राबधकरण कवश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने बनणफय भएको। उक्त बनणफय िदर गनफको लाबग 

सवोच्च अदालतमा ररट बनवेदन दायर गरेको र सो कवषयमा सवोच्च अदालतिाट उक्त ररट बनवेदनको टुङ्गो 
नलागेसम्म अवधी थप नगने बनणफय कायाफन्वयन नगनफ अन्तररम आदेर् भएको। 

३. प्याकेज ३ (कणाफली प्रदेर् र सदूुरपजिम प्रदेर्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बल. संग २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता भएको छ। उक्त कायफको लाबग ADSS को सम्झौताको भइ Detail Timeline स्वीकृत भएको 
र Detail survey सम्पन्न भइ DIP को प्रकियामा रहेको।Microwave Transmission Network को लाबग 

िोलपत्र आव्हान भएको।High Capacity DWDM को सम्झौता भइ LC को प्रकियामा रहेको,Factory 

Inspection को लाबग तेस्रो पि बनयकु्त गने प्रकिया सम्पन्न भएको र Factory Inspection को Test Cases 

finalize गने प्रकियामा रहेको| Core Router को लाबग LOI जारी गने प्रकियामा रहेको।बमबत 

२०७७/११/०९ मा कणाफली तथा सदूुरपजिम प्रदेर्मा RTDF अन्तगफत Optical Fiber Network(UG) 

Package १,२,३ को िोलपत्र प्रकाजर्त भएकोमा Bid Submission को लाबग COVID-19 को कारण 

िन्दािंदी रहेकाले म्याद थप भएको।  

उपरोक्त सूचना महामागफ बनमाफण गने पररयोजनाहरुको संजिप्त भौबतक प्रगबत बििरण यस प्रकार रहेकोिः 



 

 

बििरण प्याकेज १ (प्रदेर् नं. 

१, २ र िागमती 
प्रदेर्) 

प्याकेज २ (गण्डकी 
प्रदेर् ४ र लजुम्िनी 

प्रदेर् ) 

प्याकेज ३ (कणाफली 
प्रदेर् र सदूुरपजिम 

प्रदेर्) 

सम्झौता िमोजजम अजप्टकल 

र्ाइिरको दूरी (कक. बम.) 

२१७९* २१६० १९९२ 

हालसम्म सम्पन्न अजप्टकल 

र्ाइिरको दूरी (कक. बम.) 

९७९ 
X X 

हालसम्मको अजप्टकल 

र्ाइिर बिछ्याउन ेकायफको 
प्रगबत (प्रबतर्त) 

४४.९२ X X 

सम्झौता िमोजजम जडान गनुफपने उपकरण सम्िन्धी बििरणिः 

१. DWDM System २६(+२ जगेडा) २१ २८ 

२.  Core Router Equipment ४८ ७३ ५६ 

हालसम्म जडान गररएको उपकरण सम्िन्धी बििरणिः 

१. DWDM System २७** X X 



 

 

२. Core Router Equipment ४७ 
X X 

सम्झौता िमोजजम जडान गनुफपने माईिोवेभ बलंक सम्िन्धी बििरणिः 

माईिोवेभ स्पटको संख्या X X 18 hops 

हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ ललिंक सम्बन्धी बबबिणः 

माईिोवेभ स्पटको संख्या X X X 

 * सेवा प्रदायकिाट Detail Implementation Plan भए पिात २०८३.५५१ कक.बम. मात्र हनु आएको। 

** सेवा प्रदायकले जगेडाको रुपमा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रुपमा पोिरा र िटुवलमा जडान 

गरेको। 

 २. बित्तीय प्रगबत: 

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामागफ पररयोजनाहरुको संजिप्त बित्तीय प्रगबत बििरण यस प्रकार 

रहेको । 

कववरण रकम 

ब्रोडब्याण्ड पररयोजना जम्मा सम्झौता रकम रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९ 



 

 

सूचना महामागफ पररयोजना जम्मा सम्झौता 
रकम 

रु. ९,८९,१७,००,०००।०० 

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको लाबग 
सेवा प्रदायकहरुलाई गररएको भकु्तानी 

रु. ३,०३,३८,७३,७३५।८८ 

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको बित्तीय 
प्रगबत प्रबतर्त (%) 

५३.४६ 

हाल सम्म सूचना महामागफ पररयोजना 
पररयोजनाको बित्तीय प्रगबत 

प्याकेज १ को लाबग Advanced Payment 

िापत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा 
भन्सार महर्लु िापत रु 

१२,८०,२०,४५७।०० मात्र भकु्तानी 
गररएको। प्याकेज २ को लाबग Advanced 

Payment िापत रु ४०,२०,००,०००।०० 
मात्र भकु्तानी गररएको। 

  

 

---------------------------  

सन्तोष पौडेल 

प्रिक्ता 

बनदेर्क 

 नपेाल दूरसञ्चार प्राबधकरण 


