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ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष पररचालन गरी सञ्चाललत पररयोजनाहरूको २०८० साल जेठ 
मसान्तसम्मको प्रगलत वििरण 

१.   भौलतक प्रगलतिः 

१.१ ब्रोडब्याण्ड इन्टरनटे सेिा उपलव्ध गराउन ेपररयोजना: 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष पररचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेिा उपलब्ध गराउन े१८ िटा प्याकेजहरू मार्फ त 
७४ जजल्लाहरूका तोवकए बमोजजमका ७०८ स्थालनय तहका कायाफलयहरू, ५९३३ िडा कायाफलयहरू, ५३१८ 
सामदुावयक माध्यलमक विद्यालयहरू र ४२४९ सामदुावयक स्िास््य संस्था/अस्पतालहरू गरी कुल १६,२०८ 
स्थानहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेिा जडान कायफ सम्पन् न भएको अिस्था छ। हालसम्म जडान कायफ सम्पन् न 
भएका Site हरूको वििरण यस प्रालधकरणको Website मा रहेको ललङ्क https://nta.gov.np/page/nta-rtdf-

progress  मा हेनफ सवकन्छ । 

सम्पन् न भएका पररयोजनाहरू मध्ये हालसम्म १६ िटा पररयोजनाको Monitoring तथा Verification को कायफ 
सम्पन्न भइसकेको र २ िटा पररयोजनाको Phase III अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को कायफ 
भईरहेको । 

२०८० जेठ मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेजित ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाहरूको संजिप्त भौलतक प्रगलत वििरण यस 
प्रकार रहेकोिः 

वििरण स्थालनय तह 

(पाललका)को 
कायाफलय 

िडा 
कायाफलय 

माध्यलमक 
विद्यालय 

स्िास््य 
संस्था 

कुल 
संख्या 

इन्टरनेट जडान सम्पन् न 
भएको 

७०८ ५,९३३ ५,३१८ ४,२४९ १६,२०८ 

 

द्रस्टब्यिः  

१) काठमाडौं उपत्यकाका २१ िटा पाललकाको कायाफलयहरू मध्ये ३ गाउँपाललकाहरू (महाङ्काल, कोन््योसोम 
र बागमती) मा नेपाल दूरसञ्चार प्रालधरणको कोषबाट ३ िटा पाललकाको कायाफलयहरू, १८ िटा िडा 
कायाफलयहरू, ८९  िटा सामदुावयक विद्यालयहरू, र  २३ िटा सामदुावयक स्िास््य संस्थाहरूमा ब्रोडब्याण्ड 
इन्टरनेट सेिा जडान कायफ सम्पन् न भएको। 

https://nta.gov.np/page/nta-rtdf-progress
https://nta.gov.np/page/nta-rtdf-progress
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२) ३ िटा महानगरपाललकाहरू (पोिरा, भरतपरु र लबराटनगर), ९ उपमहानगरपाललकाहरू, गाउँपाललका/ 
नगपाललकाको संरचनागत पररितफनका कारण ४५ िटा  पाललकाको कायाफलयहरू ग्रामीण दूरसञ्चार कोष पररचालन 
गरी सञ्चाललत ब्रोडब्याण्ड पररयोजनामा समाबेश नभएको।  

 

१.२ तोवकएका स्थानहरूमा कजम्तमा 20 Mbps िमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनटे सेिा जडान तथा 
सञ्चालन गने कायफक्रम सम्बन्धमा: 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष पररचालन गरी सञ्चाललत पररयोजनाहरू मध्ये भकुम्पबाट अलत प्रभावित ८ 
जजल्लाहरू (काभ्रपेलान्चोक, लसन्धपुाल्चोक, रसिुा, निुाकोट, दोलिा, लसन्धलुी, रामेछाप र ओिलढुङ्गा) का सबै 
स्थालनय तहको कायाफलयहरू, िडा कायाफलयहरू, सामदुावयक माध्यलमक विद्यालयहरू, सामदुावयक स्िास््य 
संस्थाहरूमा  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेिाको िमता अलभिृवि गनफ तथा सेिा जडान गनफ र सम्पूणफ आधारभतू 
विद्यालयहरू गरी कररब ४,२५१ स्थानहरूमा कजम्तमा 20 Mbps िमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट 
सेिा जडान गरी २ िषफसम्मको लालग महशलु बापतको रकम उपलब्ध गराउन ेकायफको लालग सम्बजन्धत 
गाउँपाललका/नगरपाललकाहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्तािर गरी कायफ अगालड बढाईएको।उक्त कायफको प्रगलत 
देहाय बमोजजम रहेको। 

भकुम्पबाट अलत प्रभावित ८ जजल्लाहरू (काभ्रपेलान्चोक, लसन्धपुाल्चोक, रसिुा, निुाकोट, दोलिा, लसन्धलुी, रामेछाप 
र ओिलढुङ्गा) को प्रगलत वििरण 

क्र.सं
. 

वििरण लक्ष्य गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको प्रगलत हालसम्मको प्रगलत 

१ सम्झौता गनुफपने 
स्थालनय तहको 
संख्या 

७६ 
७३ ० ७३ 

२ जडान कायफ सम्पन्न 
गनुफपने स्थालनय 
तहको संख्या 

७६ 
१० १८ २८ 

३ जडान कायफ सम्पन्न 
गनुफपने पाललकाको 
कायाफलय/ िडा 
कायाफलयको संख्या 

६४५ 
८८ १७३ २६१ 
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४ जडान कायफ सम्पन्न 
गनुफपने सामदुावयक 
विद्यालयको संख्या 

३,१०
० 

(कररब
) 

४२३ ७१८ १,१४१ 

५ जडान कायफ सम्पन्न 
गनुफपने सामदुावयक 
स्िास््य 
संस्था/अस्पतालहरू
को संख्या 

५०० 
(कररब

) 

१३२ १८६ ३१८ 

६ भकु्तानी भएको 
रकम 

- 

रु.८,०४,१४,३२०।
५५ (अलग्रम भकु्तानी 
सवहत) 

रु.९५,६८,३६७।
८० (अलग्रम भकु्तानी 
सवहत) 

रु.८,९९,८२,६८८।
३५ (अलग्रम भकु्तानी 
सवहत) 

 

भकुम्पबाट अलत प्रभावित ८ जजल्लाहरू र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जजल्लाहरूको प्रगलत वििरण 

क्र.सं
. 

वििरण लक्ष्य गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको प्रगलत हालसम्मको प्रगलत 

१ सम्झौता 
गनुफपने  स्थालन
य तहको 
संख्या 

६५६ 
३५२ १ ३५३ 

२ कायफ सम्पन्न 
गनुफपने 
स्थालनय 
तहको संख्या 

६५६ 
९९ १३ ११२ 

३ कायफ सम्पन्न 
गनुफपने 
सामदुावयक 
आधारभतू 

२०,००
० 
(कररब) 

२,८६३ ३७१ ३,२३४ 
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विद्यालयको 
संख्या 

४ भकु्तानी 
भएको रकम 

- 

रु.१९,२८,७०,९७
३ (कर सवहत) 

रु.१,००,००,१४०।६
० (कर सवहत) 

रु. 
२०,२८,७१,११३।६
० 

(कर सवहत) 

 

 

१.३ मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमूकाम जोड्न ेसूचना महामागफ: 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष पररचालन गरी सञ्चाललत मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमकुाम जोड्न े
सूचना महामागफ लनमाफण गने कायफलाई तीनिटा प्याकेजहरू मार्फ त अगाडी बढाईएको छ । 

    १.  प्याकेज १ (कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लल. संग २ बषफ लभत्र 
कायफ सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएकोमा लनजबाट हालसम्म १,३८३.८८४ वक. मी. अजप्टकल र्ाईबर लबछ्याउन े
कायफ, २८ िटा DWDM System हरूको जडान सम्पन् न भई नेटिकफ  सञ्चालनमा रहेको जसमा ५ थान DWDM 

System हरू गण्डकी प्रदेश र लजुम्बनी प्रदेशमा जडान गररएको। ४७ िटा Core Router Equipment हरूको 
जडान कायफ सम्पन्न भई Final Acceptance Certificate (FAC) जारी भई warranty को चरणमा  रहेको (४७ 
मध्ये २ थान Core Router Equipment हरू spare रहेको।)। साथै Scope पररितफन भएको वर्ददम-ताप्लेजङु्ग 
िण्डको लालग Contract Amendment मा हस्तािर भएको। 

    २. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लजुम्बनी प्रदेश): श्री यनुाइटेड टेललकम लल. ले २ बषफ लभत्र कायफ सम्पन्न 
गने गरी सम्झौता भएकोमा लनजको सम्झौता बमोजजम कायफको प्रगलत शनु्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हनुेमा 
प्रालधकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने लनणफय भएको।उक्त लनणफय बदर गनफको लालग सिोच्च 
अदालतमा ररट लनिेदन दायर गरेको र सो विषयमा सिोच्च अदालतबाट उक्त ररट लनिेदनको टुङ्गो नलागेसम्म 
अिधी थप नगने लनणफय कायाफन्ियन नगनफ अन्तररम आदेश भएको। 

    ३. प्याकेज ३ (कणाफली प्रदेश र सदूुरपजिम प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लल. संग २ बषफ लभत्र कायफ 
सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएकोमा लनजबाट हालसम्म ३३०.२४७ वक.मी. ADSS जडान कायफ सम्पन्न भएको। 
High Capacity DWDM उपकरण अन्तगफत २८ मध्ये २३ िटा  र Core Router उपकरण अन्तगफत ४६ िटा 
Router हरूको जडान सम्पन्न भई stabilization period मा रहेको। साथै Microwave Transmission Network 

अन्तगफतका उपकरकणहरूको ढुिानी प्रवक्रयामा रहेको।Optical Fiber Network(UG) Package 1 & 2 को सम्झौता 
भई Purchase Order जारी भएको।Package 3 को लालग Factory Inspection को प्रवक्रयामा रहेको।  
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उपरोक्त सूचना महामागफ लनमाफण गने पररयोजनाहरूको संजिप्त भौलतक प्रगलत वििरण यस प्रकार रहेकोिः 

      १)  प्याकेज १ (कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश): 

कोशी प्रदेश 

क्र.सं. वििरण सम्झौता बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.) 

596 479.323 80.42% 5.112 484.435 81.28% 

२ DWDM System 11 10 90.91% - 10 90.91% 

३ Core Router 

Equipment 

23 23 100% - 23 100% 

४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

- - - - - - 

मधेश प्रदेश 

क्र.सं. वििरण सम्झौता बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.) 

1028 697 67.80% 11.449 708.449 68.92% 

२ DWDM System 4 4 100% - 4 100% 

३ Core Router 

Equipment 

10 10 100% - 10 100% 
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४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

- - - - - - 

बागमती प्रदेश 

क्र.सं. वििरण सम्झौता बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.) 

555 191 34.41% - 191 34.41% 

२ DWDM System 9 9 100%  - 9 100% 

३ Core Router 

Equipment 

13 12 92.30%  - 12 92.30% 

४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

- - - - - - 

 

द्रस्टब्यिः  

•  सेिा प्रदायकबाट Detail Implementation Plan भए पिात अजप्टकल र्ाईबरको जम्मा दूरी 
२०८३.५५१ वक.मी. मात्र हनु आएको । 

• गण्डकी प्रदेशमा ३ स्थानहरूमा र लजुम्बनी प्रदेशमा २ स्थानहरूमा DWDM System हरू जडान गरेको 
भनी नेपाल टेललकमले जानकारी गराएको। 

• २ थान Core Router Equipment हरू पोिरा र बटुिलमा जडान गरेको भनी नेपाल टेललकमले जानकारी 
गराएको। 

  

        २)  प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लजुम्बनी प्रदेश): 

गण्डकी प्रदेश र लजुम्बनी प्रदेश 
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क्र.सं. वििरण सम्झौता बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको 
प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.) 

2,160 

  

- - - - - 

२ DWDM System 21 - - - - - 

३ Core Router 

Equipment 

73 - - - - - 

४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

0 - - - - - 

 

द्रस्टब्यिः म्याद थप नभएको विषय उपर सिोच्च अदालतमा मदु्दा विचाराधीन रहेको। 

  

       ३)  प्याकेज ३ (कणाफली प्रदेश र सदूुरपजिम प्रदेश) 

कणाफली प्रदेश 

क्र.सं. वििरण सम्झौता 
बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो 
मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.) 

(ADSS को मात्र )* 

107.524 107.524 

  

100%  - 107.524 

  

100% 

२ DWDM System 14 

  

11  

78.57% 

 - 11  

78.57% 
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३ Core Router 

Equipment 

16 10  

62.50% 

 - 10  

62.50%  

४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

19 - - - - - 

सदूुरपजिम प्रदेश 

क्र.सं. वििरण सम्झौता 
बमोजजम 
जडान गनुफपने 

गत मवहनासम्मको 
प्रगलत 

यो 
मवहनाको 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

पररमाण प्रलतशत पररमाण प्रलतशत 

१ अजप्टकल र्ाईबरको 
दूरी (वक. मी.)(ADSS 

को मात्र )* 

222.723 **201.114 100%  - **201.114 100% 

२ DWDM System 12 12  100%  - 12  100% 

३ Core Router 

Equipment 

29 28  

96.55% 

 - 28  

96.55% 

४ माईक्रोिेभ स्पटको 
संख्या 

2 - - - - - 

 

द्रस्टब्यिः  

• *नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललमटेडसंग भएको सम्झौता बमोजजम कुल जम्मा अजप्टकल र्ाईबरको दूरी 
१,९९२ वक. मी. रहेकोमा हालसम्म ३०८.६३८ वक.मी. ADSS को कायफ सम्पन्न भएको, UG को 
कायफ अन्तगफत ५८८.५०५ वक.मी. को लालग ३ िटा packages बनाई PO जारी भएको, तथा बाँकी 
रहेको कायफको route सडक विस्तार नभएको ठाउँहरूमा रहेकोले नेपाल टेललकमबाट प्रवक्रया शरुु गनफ 
बाँकी रहेको। 

• ** अजन्तम Acceptance Test  पिात कायम भएको। 
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• DWDM System को हकमा २८ साईटहरू मध्ये २ साईटहरू  pool site रहेको जनु जडान गनफ बाँकी 
रहेको। 

• ८ थान Core Router Equipment हरू लजुम्बनी प्रदेशमा जडान गरेको भनी नेपाल टेललकमले जानकारी 
गराएको। 

 

२. लबत्तीय प्रगलत: 

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडब्याण्ड तथा सूचना महामागफ पररयोजनाहरूको संजिप्त लबत्तीय प्रगलत वििरण यस प्रकार 
रहेको। 

ब्रोडब्याण्ड तथा सूचना महामागफ पररयोजनाहरूको संजिप्त लबत्तीय प्रगलत वििरण 

क्र.
सं. 

वििरण सम्झौता रकम गत मवहनासम्मको प्रगलत यो 
मवहना
को 
प्रगलत 

हालसम्मको प्रगलत 

  

१ ब्रोडब्या
ण्ड 
पररयोज
ना 

रु. 
५,६७,४६,९१,२७६.३
९/- 

रु. 
५,४६,०६,४०,४२९.०
२/- 

  

- रु. 
५,४६,०६,४०,४२९.०
२/- 

  

२ सूचना 
महामागफ 
पररयोज
ना 

रु. 
९,८९,१७,००,०००/
- 

रु. 
२,०९,३८,६७,०५६.६
८/- 

  

- रु. 

२,०९,३८,६७,०५६.६
८/- 

  

 

सन्तोष पौडेल 

प्रिक्ता 
लनदेशक 

नेपाल दूरसञ्चार प्रालधकरण 


