
 

1 

ग्रामीण दरूसञ्चार बबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७७  भाद्र 

मसान्तसम्मको प्रगबत बबबरण सम्बन्धमा प्राबधकरणबाट जारी 

प्रसे बबज्ञबि 

दरूसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोबजम खडा गररएको ग्रामीण दरूसञ्चार बबकास 

कोषको पररचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवकक  एक्सेस तथा सूचना महामागक बनमाकण सम्बन्धमा 

नेपाल दरूसंचार प्राबधकरणबाट सञ्चाबलत बबबभन्न पररयोजनाहरुको कायक सम्बन्धमा बब. सं. २०७७ भाद्र  

मसान्तसम्ममा भएका प्रगबत सम्बन्धी संबक्षि बबबरण दहेाय बमोबजम रहकेो ब्यहोरा सम्बबन्धत सबैको 

जानकारीको  लाबग पे्रबसत गररएको छ । 

१.   भौबतक प्रगबत 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनटे सवेा उपलव्ध गराउन ेपररयोजना: 

ग्रामीण दरूसञ्चार बबकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु मध्ये १२ 

वटा प्याकेजहरु माफक त ४६ बजल्लाका तोककए बमोबजमका स्थानहरूमा १००% तथा १ वटा प्याकेज माफक त ४ 

बजल्लाका तोककए बमोबजमका स्थानहरूमा ५०% कायक सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहकेो अवस्था छ । ४ 

वटा प्याकेजहरु माफक त २० बजल्लाका तोककए बमोबजमका स्थानहरूमा नेटवकक  तथा कनेबक्टबभटी जडानको 

लाबग सेवा प्रदायकहरु छनौट भई बनमाकण कायक भईरहकेो छ र बााँकक एउटा प्याकेज अन्तगकत ४ बजल्लाका 

तोककए बमोबजमका स्थानहरूमा नेटवकक  तथा कनेबक्टबभटी जडानको लाबग सेवा प्रदायक छनौट हुन े क्रममा 

रहकेो अबस्था छ । नेटवकक  तथा ब्रोडब्याण्ड कनेबक्टबभटी जडान सम्पन्न भएका पररयोजनाहरु अन्तगकत 

सञ्चाबलत इन्टनेट सेवाको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार रह/ेनरहकेो सम्बन्धमा बबवरण बलने कायक तथा सेवा 

प्रदायकको Network Operation Centre (NOC) बाट समेत समय समयमा परीक्षण तथा अनुगमन 

भइरहकेो छ । 

२०७७ भाद्र मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेबखत ब्रोडव्याण्ड पररयोजनाहरुको संबक्षि भौबतक प्रगबत बबबरण यस 

प्रकार रहकेोोः 

बववरण 

स्थाबनय 

बनकायको 

कायाकलय 

वडा  

कायाकलय 

माध्यबमक 

बवद्यालय 

स्वास््य 

ससं्थाको 

सखं्या 

कुल 

सबै १८ प्याकेज गरी कुल अनुमाबनत ७०१ ५,९५३ ५,५९७ ४,३५१ १६,६०१ 
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संख्या 

सम्झौता भएका १७ प्याकेजका साईट 

संख्या ६१८ ५,१७० ४,८८९ ३,७९१ १४,४६८ 

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको ४६९ ३,९३७ ३,२९० २,८२२ १०,५१८ 

जडान गनक बााँकक संख्या २३२ २,०१५ २,३०७ १,५२९ ६,०८३ 

इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रबतशत ६६.९० ६६.१५ ५८.७८ ६४.८६ ६३.३६ 

इन्टरनेट जडान सम्पन्न 

प्रबतशत(सम्झौता भएका प्याकेजको 

आधारमा) ७५.८९ ७६.१५ ६७.२९ ७४.४४ ७२.७० 

   

 १.२ मध्यपहाडी लोकमागक तथा बजल्ला सदरमकूाम जोड्न ेसचूना महामागक: 

ग्रामीण दरूसञ्चार बबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत मध्यपहाडी लोकमागक तथा बजल्ला सदरमुकाम जोड्न े

सूचना महामागक बनमाकण गन ेकायकलाई तीनवटा प्याकेजहरु माफक त अगाडी बढाइएको । 

१.   प्याकेज १ (प्रदशे न.ं १, २ र बाग्मती प्रदशे): नेपाल दरूसञ्चार कम्पनी बल. संग २ बषक बभत्र कायक 

सम्पन्न गने गरी सम्झौता गरी बनजबाट कायक भैरहकेो अवस्था छ । हालसम्म ३०२ कक. बम. अबप्टकल फाईबर 

बबछ्याउने कायक, २५ वटा DWDM System हरुको जडान भई काठमाण्डौ ाँ उपत्यका बभत्रका ४ स्थानमा 

Commissioning कायक सम्पन्न भएको तथा ३५ वटा Core Router Equipment हरु जडान गने कायक 

सम्पन्न भई हाल Provisional Acceptance Test (PAT) को प्रकक्रयामा रहकेो छ । साथै अन्य जडान 

भएका DWDM System हरुको Commissioning तथा Service migration को लाबग तयारी भइरहकेो 

छ । 

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदशे र प्रदशे न.ं ५): श्री युनाइटेड टेबलकम बल. संग २ बषक बभत्र कायक सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता भएकोमा बनजको सम्झौता बमोबजम कायकको भौबतक प्रगबत शुन्य रहकेो सन्दभकमा आयोजना 

सम्पन्न हुनेमा प्राबधकरण बवश्वस्त नभएकोल े सम्झौताको म्याद थप नगन े बनणकय भएको । उक्त बनणकय बदर 

गनकको लाबग सम्माबनत सवोच्च अदालतमा ररट बनवेदन दायर भएको र सो सम्बन्धमा सम्माबनत अदालतबाट 

उक्त ररट बनवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगन ेबनणकय कायाकन्वयन नगनक अन्तररम आदशे भएको । 
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३.  प्याकेज ३ (कणाकली प्रदशे र सदुरूपबिम प्रदशे): नेपाल दरूसञ्चार कम्पनी बल. संग २ बषक बभत्र 

कायक सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएको र भाद्र मबहनामा Microwave Transmission Network र ADSS 

Optical Fiber Network गरी २ वटा Package को  बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढेको छ 

। साथ ैअन्य Package को  बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढ्ने क्रममा रहकेो छ । 

उपरोक्त सूचना महामागक बनमाकण गने पररयोजनाहरुको संबक्षि भौबतक प्रगबत बबबरण यस प्रकार रहकेोोः 

बबबरण 

प्याकेज १ (प्रदशे न.ं 

१, २ र बागमती 

प्रदशे) 

प्याकेज २ (गण्डकी 

प्रदशे ४ र प्रदशे न.ं 

५) 

प्याकेज ३ (कणाकली 

प्रदशे र सदुरूपबिम 

प्रदशे) 

सम्झौता बमोबजम अबप्टकल 

फाइबरको दरूी (कक. बम.) 

२१७९* २१६० १९९२ 

हालसम्म सम्पन्न अबप्टकल फाइबरको 

दरूी (कक. बम.) 

३०२ X X 

हालसम्मको अबप्टकल फाइबर 

बबछ्याउने कायकको प्रगबत (प्रबतशत) 

१३.८५ X X 

सम्झौता बमोबजम जडान गनुकपने उपकरण सम्बन्धी बबबरणोः 

१. DWDM System २६ २१ २८ 

२.  Core Router Equipment ४८ ७३ ५६ 

हालसम्म जडान गररएको उपकरण सम्बन्धी बबबरणोः 

   १. DWDM System २५ X X 

२. Core Router Equipment ३५ X X 
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सम्झौता बमोबजम जडान गनुकपने माईक्रोवेभ ललक सम्बन्धी बबबरण 

माईक्रोवेभ स्पटको संख्या X X 18 hops 

हालसम्म जडान गररएको माईक्रोवेभ ललक सम्बन्धी बबबरण 

माईक्रोवेभ स्पटको संख्या X X X 

           * SLO बाट Detail Implementation Plan भए पिात २०८३.५५१ कक.बम. मात्र हुन आएको । 

 २.   बबत्तीय प्रगबत 

२०७७ भाद्र मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेबखत ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामागक पररयोजनाहरुको संबक्षि बबत्तीय 

प्रगबत बबबरण यस प्रकार रहकेो । 

सम्झौता भएका पररयोजनाहरुको जम्मा सम्झौता रकम रकम 

ब्रोडब्याण्ड पररयोजना जम्मा सम्झौता रकम रु. ५,२६,९७,७०,२०१।३९  

सूचना महामागक पररयोजना जम्मा सम्झौता रकम रु.  ९,८९,१७,००,०००।०० 

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको लाबग सेवा 

प्रदायकहरुलाई गररएको भुक्तानी 

रु. २,६२,१४,३२,४८९।२० 

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको बबत्तीय प्रगबत 

प्रबतशत 

४९.७४ 

हाल सम्म सूचना महामागक पररयोजना पररयोजनाको 

बबत्तीय प्रगबत 

प्याकेज १ र २ को लाबग Advanced 

Payment मात्र भुक्तानी गररएको । 
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३.   अन्य कायक/ बबबरणोः 

बनमाकणाबधन पररयोजना तथा सम्पन्न भएका पररयोजनाहरुको लाबग पूवाकधार बनमाकण, सेवा बबस्तार तथा 

ममकत सम्भार कायकका लाबग Covid-19 को महामारीले हुनसके्न संक्रमणलाई ध्यानमा राखी उच्च सतकक ता 

अपनाई जनशबक्त पररचालन गनक संघीय संसद, प्रबतबनबध सभा, बबकास तथा प्रबबबध सबमबतको बनदशेन 

बमोबजम ब्यबस्था बमलाईएको छ । सेवा प्रदायकहरुलाई जनशबक्त पररचालन, उपकरण ढुवानी तथा ममकत 

सम्भार कायकका लाबग आबश्यकताको आधारमा सवारी पास लगायत सहजीकरणको कायक गररएको छ ।  

बवश्वभर फैबलएको Covid-19 को महामारीको कारण कबतपय सामुदाबयक बबद्यालयहरु क्वारेबन्टन तथा 

उपचारको लाबग प्रयोग भईरहकेो तथा स्थानीय बनकायहरु र सामुदाबयक स्वास््य संस्थाहरुलाई सूचना आदान 

प्रदान गनक ईन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकोल े ग्रामीण दरूसञ्चार बबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत 

पररयोजना अन्तगकतका स्थानीय बनकाय, शैबक्षक संस्था, स्वास््य संस्था आकदमा ब्रोडव्याण्ड सेवा सुचारु गनक 

सम्बबन्धत सब ैसेवा प्रदायकहरुलाई बनदशेन कदईएको छ । साथ ैब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट जडान भईसकेका बनकाय/ 

संस्थाहरुमा सेवा सञ्चालन नभएको भए यस प्राबधकरणमा जानकारी गराउन सम्बबन्धत सबैलाई साबकजबनक 

रुपमा सूचना प्रकाशन गरी अनुरोध गररएको छ ।  

 

बमन प्रसाद अयाकल 

प्रबक्ता 

नेपाल दरूसंचार प्राबधकरण 

२०७७|६|१ 


