
ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको 

२०७७ साउन मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण सम्बन्धमा प्राबिकरणिाट जारी 

पे्रश बिज्ञप्ति 

नेपाल दरूसञ्चार प्राधिकरणबाट दरूसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोधिम खडा गररएको 

ग्रामीण दरूसञ्चार धबकास कोषको पररचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवकक  एक्सेस तथा सचूना 

महामागक धनमाकण गनक सञ्चाधलत धबधिन्न पररयोिनाहरुको धब.स.ं २०७७ साउन मसान्त सम्ममा िएका प्रगधत 

सम्बन्िी संधक्षप्त धबबरण दहेाय बमोधिम रहकेो ब्यहोरा सम्बधन्ित सबैको िानकारीका लाधग पे्रधसत गररएको  

छ । 

१. िौधतक प्रगधतिः 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनटे सवेा उपलव्ि गराउन ेपररयोिना: 

ग्रामीण दरूसञ्चार धबकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ि गराउने १८ वटा प्याकेिहरु मध्ये १२ 

वटा प्याकेिमाफक त ४६ धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा १००% तथा एउटा प्याकेि अन्तगकतका ४ 

धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा ५०% कायक सम्पन्न िई सेवा सञ्चालनमा रहकेो छ । ४ वटा 

प्याकेि अन्तगकतका २० धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा नेटवकक  तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी 

िडानको लाधग सेवा प्रदायकहरु छनौट िई धनमाकण कायक िईरहकेो छ र िााँबक एउटा प्याकेिमाफक त ४ 

धिल्लाका तोककएका स्थानहरूमा नेटवकक  तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी िडानको लाधग सेवा प्रदायक छनौट 

भई सम्झौता हुने क्रममा रहकेो छ। नेटवकक  तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी िडान सम्पन्न िएका पररयोिनाहरु 

अन्तगकत सञ्चाधलत इन्टनेट सेवाको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार रह/ेनरहकेो सम्बन्िमा धबबरण धलने कायक तथा 

सेवा प्रदायकको Network Operation Centre (NOC) बाट समेत समय समयमा परीक्षण तथा अनुगमन िइरहकेो छ 

। 

२०७७ साउन मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेधखत ब्रोडव्याण्ड पररयोिनाहरुको संधक्षप्त िौधतक प्रगधत धबबरण यस 

प्रकार रहकेोिः 

वििरण 

स्थानीय 

धनकायको 

कायाकलय 

वडा कार्ाालर् 
माध्यधमक 

धवद्यालय 
स्वास््य ससं्था कुल 

सबै १८ प्याकेि गरी कुल अनुमाधनत 

साइट संख्या 
७०१ ५९५२ ५५९७ ४३५१ १६६०१ 



सम्झौता िएका १७ प्याकेिका 

साईट संख्या 
६१८ ५१७० ४८८९ ३७९१ १४४६८ 

इन्टरनेट िडान सम्पन्न िएको साईट 

संख्या 
४६६ ३९१० ३२२० २७७२ १०३६८ 

िडान गनक बााँकक साइट संख्या २३५ २०४२ २३७७ १५७९ ६२३३ 

इन्टरनेट िडान सम्पन्न प्रधतशत ६६.४८ ६५.६९ ५७.५३ ६३.७१ ६२.४५ 

इन्टरनेट िडान सम्पन्न प्रधतशत 

(सम्झौता िएका प्याकेिको 

आिारमा मात्र गणना गदाक) 

७५.४० ७५.६३ ६५.८६ ७३.१२ ७१.६६ 

 

१.२ मध्य पहाडी लोकमागक तथा धिल्ला सदरमकूाम िोड्न ेसचूना महामागक: 

ग्रामीण दरूसञ्चार धबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत मध्यपहाडी लोकमागक तथा धिल्ला सदरमुकाम िोड्न े

सूचना महामागक धनमाकण गने कायकलाई यस प्राधिकरणबाट  दहेायका तीन वटा प्याकेिहरु माफक त अगाडी 

बढाइएको छ । 

१. प्याकेि१ (प्रदशेन.ं १, २ र बागमती प्रदशे): नेपाल दरूसञ्चार कम्पनी धल. सगं २ बषकधित्र कायक 

सम्पन्न गने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरी धनिबाट उल्लेधखत कायक शुरु िएको छ । २०७७ साउन मसान्त 

सम्म २९८ कक. धम. अधप्टकल फाईबर धबछ्याउने कायक, २५ वटा DWDM System को िडान कायक तथा २८ वटा 

Core Router Equipment हरु िडान गने कायक सम्पन्न िई हाल Provisional Acceptance Test (PAT) को प्रकक्रयामा 

रहकेो छ । साथै िडान िएका DWDM System हरुको Commissioning तथा Service migration को लाधग तयारी 

िइरहकेो छ। 

२. प्याकेि २ (गण्डकी प्रदशे र प्रदशे नं.५): श्री युनाइटेड टेधलकम धल. ल े२ बषकधित्र कायक सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता िएकोमा धनिको सम्झौता बमोधिम कायकको िौधतक प्रगधत शुन्य रहकेो हाँदा आयोिना 

सम्पन्न हनेमा प्राधिकरण धवश्वस्त निएकोल ेसम्झौताको म्याद थप नगन ेधनणकय प्राधिकरणबाट िएको । उक्त 

प्राधिकरणको धनणकय बदर गनकको लाधग सवोच्च अ अदालतमा ररट धनवेदन दायर िई सो धवषयमा सवोच्च अ 

अदालतबाट उक्त ररट धनवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म अवधि थप नगने धनणकय कायाकन्वयन नगनक अन्तररम आदशे 

िएको । 



३. प्याकेि३ (कणाकली प्रदशे र सदुरू पधिम प्रदशे): नेपाल दरूसञ्चार कम्पनी धल. संग २ बषकधित्र 

कायक सम्पन्न गने गरी सम्झौता िएको र साउन मधहनामा Microwave Transmission Network र ADSS Optical Fiber 

Network गरी २ वटा Package को बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढेको छ । साथै अन्य Package 

को बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढ्ने क्रममा रहकेो छ । 

उपरोक्त सूचना महामागक धनमाकण गने पररयोिनाहरुको संधक्षप्त िौधतक प्रगधत धबबरण यस प्रकार रहकेोिः 

धबबरण प्याकेि१ (प्रदशे न.ं १, 

२ र बागमती प्रदशे) 

प्याकेि२ (गण्डकी 

प्रदशे  र प्रदशे न.ं 

५) 

प्याकेि३ (कणाकली प्रदशे 

र सदुरू पधिम प्रदशे) 

सम्झौता बमोधिम िडान 

गनुकपने अधप्टकल फाइबरको 

दरूी (कक. धम.) 

२१७९* २१६० १९९२ 

हालसम्म सम्पन्न अधप्टकल 

फाइबरको दरूी (कक. धम.) 
२९८ X X 

हालसम्मको अधप्टकल 

फाइबर धबछ्याउने कायकको 

प्रगधत (प्रधतशत) 

१३.६७ X X 

सम्झौता बमोधिम िडान गनुकपने उपकरण सम्बन्िी धबबरणिः 

१.  DWDM System २६ २१ २८ 

२. Core Router   ४८ ७३ ५६ 



Equipment 

हालसम्म िडान गररएको उपकरण सम्बन्िी धबबरणिः   

१. DWDM System २५ X X 

२. Core Router Equipment २८ X X 

सम्झौता बमोधिम िडान गनुकपने माईक्रोवेि ललंक सम्बन्िी धबबरणिः 

माईक्रोवेि स्पटको संख्या X X 18 hops 

हालसम्म िडान गररएको माईक्रोवेि ललंक सम्बन्िी धबबरणिः 

माईक्रोवेि स्पटको संख्या X X X 

* SLO बाट Detail Implementation Plan िएपिात २०८३.५५१ कक.धम. मात्र हन आएको । 

२. धबत्तीय प्रगधत: 

२०७७ श्रावण मसान्त सम्म ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामागक पररयोिनामा िएको धबत्तीय प्रगधत धबबरण। 

सम्झौता िएका पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता रकम रकम 

 ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता रकम रु. ५,२६,९७,७०,२०१।३९ 



 सूचना महामागक पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता 

रकम 

रु.  ९,८९,१७,००,०००।०० 

ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाको लाधग सेवा प्रदायकहरुलाई 

गररएको िुक्तानी 

रु. २,४६,४६,००,४८९।२० 

ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाको श्रावण मसान्त सम्मको 

धबत्तीय प्रगधत प्रधतशत 

४६.७६ 

सूचना महामागक पररयोिनाको श्रावण मसान्त सम्मको 

धबत्तीय प्रगधत 

प्याकेि १ र प्याकेि २ को लाधग Advanced 

Payment मात्र िुक्तानी गररएको । 

 

३. अन्य कायक/ धबबरणिः 

धनमाकणाधिन पररयोिना तथा सम्पन्न िएका पररयोिनाहरुको लाधग पूवाकिार धनमाकण/सेवा धबस्तार तथा ममकत 

सम्िार कायकका लाधग Covid-19 को महामारील े हनसके्न सम्िाधवत संक्रमणलाई ध्यानमा राखी उच्च अ सतकक ता 

अपनाई िनशधक्त पररचालन गनक संघीय संसद, प्रधतधनधिसिा, धबकास तथा प्रधबधि सधमधतबाट प्राप्त धनदशेन 

बमोधिम ब्यबस्था धमलाईएको छ। सेवा प्रदायकहरुलाई िनशधक्त पररचालन, उपकरण ढुवानी तथा ममकत 

सम्िार कायकका लाधग आबश्यकताको आिारमा सवारी पास उपलब्ि  समेत गराईएको छ । साथै दरूसंचार 

सेवा चौधबसै घण्टा सुचारु राख्न अनुमधतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका सवारी सािन तथा कमकचारीहरुलाई सम्बधन्ित 

संस्थाको पररचयपत्रको आिारमा काठमाडौ ाँ उपत्यकाधित्र सहज रुपमा आवतिावत गन ेव्यवस्था धमलाउन 

प्राधिकरणबाट नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयमा समन्वय भइरहेको छ । 

अछाम,बझाङ्ग र बािुरा धिल्लाहरुमा श्री Mercantile Communications Pvt. Ltd. ले िडान गरेको इन्टरनेट सेवा 

सम्बन्िमा सेवा प्रदायकको Network Operation Centre (NOC) मा गई परीक्षण तथा अनगुमन कायय सम्पन्न गरीएको 

छ । हालको बिषम पररप्तथिबतमा समेत प्राबिकरणिाट सञ्चाधलत पररयोिनाहरुको सहजीकरण एिं 

सरोकारिालाहरुलाई सुसुबचत गनय बनरन्तर रूपमा Zoom App माफक त online meeting सञ्चालन गरी तथ्ांक संकलन गने 



तथा सेवा प्रदायकका काममा सहधिकरण गरी नेटवकक  िडान, सेवा संचालन तथा अनुगमन गने कायकलाई 

धनरन्तरता कदइद ैआएको छ । 

धवश्विर फैधलएको Covid-19 को महामारीको कारण कधतपय सामुदाधयक धबद्यालयहरु क्वारेधन्टन तथा 

उपचारको लाधग प्रयोग िईरहकेो तथा स्थानीय धनकायहरु र सामुदाधयक स्वास््य संस्थाहरुलाई सूचना आदान 

प्रदान गनक ईन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक िएकोले कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत पररयोिना अन्तगकतका स्थानीय 

धनकाय, शैधक्षक संस्था, स्वास््य संस्था आकदमा ब्रोडव्याण्ड सेवा अिरुद्ध हुन नबदन तथा रट क्षेत्रका  अन्य संघ 

संस्था तथा आम नागररकल े इन्टरनेट सेवा िडान गनक चाहमेा प्राधिकरणवाट स्वीकृत गरे वमोधिमको मात्र 

दररेट धलई  सेवा िडान तथा संचालन गनुक पने व्यवस्था धमलाइएको छ | साथ ैब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट िडान 

िईसकेका धनकाय/संस्थाहरुमा सेवा सञ्चालन निएको िए तिा यस धवषयमा उपिोक्ता वगकको कुनै  धसकायत 

तथा धिज्ञासा िए प्राधिकरणमा िानकारी गराउन समेत सम्बधन्ित सबैलाई प्राधिकरणबाट अनुरोि गररएको 

छ । 

 

 

धमन प्रसाद अयाकल 

प्रबक्ता 

नेपाल दरूसञ्चार प्राधिकरण 

२०७७/०५/०४ 

 

 

 

 


