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ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत पररयोजनाहरुको २०७८ साल  कामतिक 

िसान्तसम्िको प्रगमत मििरण 

१.   भौमतक प्रगमतिः 

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनटे सवेा उपलव्ध गराउन ेपररयोजना: 

ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु िध्ये १६ 

वटा प्याकेजहरु िार्फ त ६५ मजल्लाहरुका तोमकए ििोमजिका स्थानहरूिा १००% तथा  एउटा प्याकेज िार्फ त ५ 

मजल्लाहरुका तोमकए ििोमजिका स्थानहरूिा ५०% भन्दा िढी कायफ सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनिा रहेको 

अवस्था छ। साथ ैएउटा प्याकेज िार्फ त ४ मजल्लाहरुका तोमकए ििोमजिका स्थानहरूिा ३०% भन्दा िढी कायफ 

सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनिा रहेको अवस्था छ।हालसम्ि जडान कायफ सम्पन्न भई सञ्चालनिा रहेका Site 

हरुको मििरण यस प्रामधकरणको Website िा रहेको मलङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ 

िा हेनफ समकन्छ । 

सम्पन्न भएका पररयोजनाहरु िध्ये हालसम्ि ६ वटा पररयोजनाको Monitoring तथा Verification को कायफ 

सम्पन्न भइसकेको, २ वटा पररयोजनाको प्रामधकरणिाट मनयुक्त परािर्फदाताहरुिाट Phase I अन्तगफतको 

Monitoring तथा Verification को कायफ सम्पन्न भएको, २ वटा पररयोजनाहरुको Phase II अन्तगफतको 

Monitoring तथा Verification को कायफ भइरहेको, एउटा पररयोजनाको Phase III अन्तगफतको 

Monitoring तथा Verification को कायफ परािर्फदातािाट सम्पन्न भई प्रमतवेदन प्राप्त भएको छ । 

२०७८ कामतिक िसान्तसम्ि उपरोक्त उल्लमेित ब्रोडव्याण्ड पररयोजनाहरुको संमिप्त भौमतक प्रगमत 

मििरण यस प्रकार रहकेोिः 

 

वििरण 

स्थाननय 

ननकायको 
कायााऱय 

िडा 
कायााऱय 

माध्यनमक 

विद्याऱय 

स्िास््य 

संस्थाको संख्या 
कुऱ 

सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या 702 5,933 5,225 4,122 15,982 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न भएको 676 5,653 5,003 4,017 15,349 

जडान गना बााँवक संख्या 26 280 222 105 633 

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न प्रनतशत (%) 96.30 95.28 95.75 97.45 96.04 
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 १.२ िध्यपहाडी लोकिागि तथा मजल्ला सदरिूकाि जोड्न ेसूचना िहािागि: 

ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत िध्यपहाडी लोकिागफ तथा मजल्ला सदरिुकाि जोड्ने 

सचूना िहािागफ  मनिाफण गने कायफलाई तीनवटा प्याकेजहरु िार्फ त अगाडी िढाइएको छ । 

१.  प्याकेज १ (प्रदशे नं. १, २ र िागिती प्रदशे): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मल. संग २ िषफ मभत्र कायफ सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता भएकोिा मनजिाट हालसम्ि १०१४.८७२ मक. मि. अमप्टकल र्ाईिर मिछ्याउने कायफ, २७ वटा 

DWDM System हरुको जडान भई Cluster 1 को सम्पुणफ १३ साईटहरु र Cluster 2 को १३ िध्ये ४ 

साईटहरुको Commissioning को कायफ सम्पन्न भएको छ। साथ ैCluster 1 को PAT को कायफ प्रमियािा रही 

Issue Resolution को कायफ भइरहेको छ । ४७ वटा Core Router Equipment हरुको जडान कायफ सम्पन्न 

भएको । 

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदशे र लमुम्िनी प्रदशे): श्री युनाइटेड टेमलकि मल. ले २ िषफ मभत्र कायफ सम्पन्न गने गरी 

सम्झौता भएकोिा मनजको सम्झौता ििोमजि कायफको प्रगमत रु्न्य रहेको ह ुँदा आयोजना सम्पन्न ह नेिा 

प्रामधकरण मवश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने मनणफय भएको।उक्त मनणफय िदर गनफको लामग सवोच्च 

अदालतिा ररट मनवेदन दायर गरेको र सो मवषयिा सवोच्च अदालतिाट उक्त ररट मनवेदनको टुङ्गो नलागेसम्ि 

अवधी थप नगने मनणफय कायाफन्वयन नगनफ अन्तररि आदेर् भएको । 

३. प्याकेज ३ (कणािली प्रदशे र सदूुरपमिि प्रदशे): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मल. संग २ िषफ मभत्र कायफ सम्पन्न 

गने गरी सम्झौता भएको छ। उक्त कायफको लामग ADSS को Factory Inspection कायफ सम्पन्न भई सािान 

आपुमतफ भइसकेको । High Capacity DWDM उपकरण अन्तगफत १४ वटा स्थानहरुिा जडान सम्पन्न भएको 

र Core Router उपकरणको Factory Inspection सम्पन्न भई Factory Inspection Documents 

िुझाउने प्रमियािा रहेको । साथ ै Microwave Transmission Network को LOA जारी भई सम्झौताको 

प्रमियािा रहेको तथा Optical Fiber Network(UG) Package १,२ & ३ को लामग  LOI जारी भई 

पुनरावलोकनको प्रमियािा रहेको । 

उपरोक्त सचूना िहािागफ  मनिाफण गने पररयोजनाहरुको संमिप्त भौमतक प्रगमत मििरण यस प्रकार रहेकोोः 

मििरण प्याकेज १ (प्रदशे नं. 

१, २ र िागिती 

प्रदशे) 

प्याकेज २ (गण्डकी 

प्रदशे ४ र लमुम्िनी 

प्रदशे ) 

प्याकेज ३ (कणािली 

प्रदशे र सदूुरपमिि 

प्रदशे) 

सम्झौता ििोमजि अमप्टकल 

र्ाइिरको दूरी (मक. मि.) 

२,१७९* २,१६० १,९९२ 
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हालसम्ि सम्पन्न अमप्टकल 

र्ाइिरको दूरी (मक. मि.) 

१,०१४.८७२ X X 

हालसम्िको अमप्टकल 

र्ाइिर मिछ्याउने कायफको 

प्रगमत (प्रमतर्त) 

४६.५७ X X 

सम्झौता ििोमजि जडान गनुफपने उपकरण सम्िन्धी मििरणोः 

१. DWDM System २६(+२ जगेडा) २१ २८ 

२.  Core Router 

Equipment 

४८ ७३ ५६ 

हालसम्ि जडान गररएको उपकरण सम्िन्धी मििरणोः 

१. DWDM System २७** X १४ 

२. Core Router 

Equipment 

४७ X X 

सम्झौता ििोमजि जडान गनुफपने िाईिोवेभ मलंक सम्िन्धी मििरणोः 

िाईिोवेभ स्पटको संख्या X X 18 hops 
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हालसम्ि जडान गररएको िाईिोवेभ मलंक सम्िन्धी मििरणोः 

िाईिोवेभ स्पटको संख्या X X X 

 * सेवा प्रदायकिाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५५१ मक.मि. िात्र ह न आएको । 

** सेवा प्रदायकले जगेडाको रुपिा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रुपिा पोखरा र िुटवलिा जडान 

गरेको । 

१.३ तोमकएका स्थानहरुिा कमम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनटे सवेा 

जडान तथा सञ्चालन गन ेकायिक्रि सम्िन्धिा: 

ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत पररयोजनाहरु िध्ये भुकम्पिाट अमत प्रभामवत ८ 

मजल्लाहरु (काभे्रपलान्चोक, मसन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, मसन्धुली, रािेछाप र ओखलढुङ्गा) का 

सि ैस्थामनय तहको कायाफलयहरु, वडा कायाफलयहरु, सािुदामयक िाध्यमिक मवद्यालयहरु, सािुदामयक स्वास््य 

संस्थाहरुिा ििता अमभवमृि गनफ र जडान गनफ र सम्पणूफ आधारभुत मवद्यालयहरु गरी कररि ४,२५१ स्थानहरुिा 

कमम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ िषफ सम्िको लामग 

िहरु्ल िापतको रकि उपलब्ध गराउने कायफको लामग सम्िमन्धत गाउुँपामलका/नगरपामलकाहरुसंग सिझदारी-

पत्रिा हस्तािर गरी कायफ अगाडी िढाइएकोिा कामतफक िसान्तसम्ििा कुल ७६ िध्ये ७१ 

गाउुँपामलका/नगरपामलकाहरुसुँग सिझदारी-पत्रिा हस्तािर भईसकेको। 

साथ ै भुकम्पिाट अमत प्रभामवत ८ मजल्लाहरु र काठिाडौ ुँ उपत्यका िाहेकका ६६ मजल्लाहरुका सम्पणूफ 

सािुदामयक आधारभुत मिद्यालयहरुिा कमम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट 

सेवा जडान तथा सञ्चालन गनफ कायफिि अमघ िढाइएकोिा कुल ६५६ िध्ये २६७ स्थामनय तहहरुसुँग सिझदारी-

पत्रिा हस्तािर भईसकेको। 

२. मितीय प्रगमत: 

हालसम्ि उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सचूना िहािागफ पररयोजनाहरुको संमिप्त मितीय प्रगमत मििरण यस प्रकार 

रहेको। 

मववरण रकि 
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ब्रोडब्याण्ड पररयोजना जम्िा सम्झौता रकि रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९ 

सचूना िहािागफ पररयोजना जम्िा सम्झौता रकि रु. ९,८९,१७,००,०००।०० 

हाल सम्ि ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको लामग सेवा 
प्रदायकहरुलाई गररएको भुक्तानी 

रु. ३,८९,७०,३१,६३०.०२ 

हाल सम्ि ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको मितीय प्रगमत 
प्रमतर्त (%) 

६८.६७ 

हाल सम्ि सचूना िहािागफ पररयोजना पररयोजनाको 
मितीय प्रगमत 

प्याकेज १ को लामग Advanced Payment िापत रु 
६१,५५,११,७७९।६३ तथा भन्सार िहरु्ल िापत रु 

१२,८०,२०,४५७।०० िात्र भुक्तानी गररएको। प्याकेज २ 
को लामग Advanced Payment िापत रु 
४०,२०,००,०००।०० िात्र भुक्तानी गररएको । 

  

 

सन्तोष ऩौडेऱ 

प्रिक्ता 
ननदेशक 

नेऩाऱ दूरसञ्चार प्रानधकरण 

 


